

УТВЕРЖДАЮ

главный инженер АО "МЭК"

В.С. Дунюшкин

" 10 " 01 2022 г.

План-график проведения комплексных ремонтов оборудования АО "МЭК" 2022 г.

Подстанция	Дата	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
ПС 110/10 «Радуга» Силовой тр-тор Т-1, КРУН -10 кВ	25.07 12.09												
ПС 35/6 кВ «Кирпичная» система 2СШ 35 кВ, СВ-35 кВ.	09.05												
Тяговая подстанция 110/6 "Ярославль- Главный" КРУН-6 кВ Реакторная 3-4 СШ Ввод №3, Ввод №4	06.06												
КВЛ -10 кВ ("ЗРУ-10 кВ "РАЗ" - ПС 110/10 кВ "Юрьевская Слобода")	03.10												
РП-6 кВ "Павловская слобода"	18.04												
КТП-1 6/0,4 кВ "Павловская слобода"	04.04												
КТП-2 6/0,4 кВ "Павловская слобода"	21.03												

Начальник ГЭЭУ АО "МЭК"

М.Ю. Федоров